Planning prévisionnel du SAGE Loir
Phase "tendances, scénarios, stratégie"

Mise à jour : janvier 2010

		Phase 1 : Approche socio-économique et scénario tendanciel							Phase 2 : Scénarios contrastés							Phase 3 : Choix de la stratégie							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		nov	dec	jan	fev	mars	avril	mai	juin	juil	aout	sept	oct	nov	dec	janv	fev	mars	avril	mai	juin	juil	aout
	Réunions																						
	Prestataires / Maître d'ouvrage	x																					
	Bureau de la CLE			14-janv			x				x			x				x			x		
	Comité Technique de Suivi des Etudes	22-oct					x		x		x			x		x					x		
	CLE	22-oct						x							x							x	
	Commissions Géographiques thématiques				2 fév 4 fév							x						x					
	Groupes techniques spécifiques									x				x					x				
	Rencontre des élus							x									x						
	Documents à remettre																						
PHASE 1	Note de présentation des hypothèses d'évolution																						
PHASE 1	Rapport de présentation du contexte socio économiq					PR																	
PHASE 1	incluant la nature des scénarios alternatifs à étudier en phase suivante					PR																	
PHASE 1	Synthèse de l'analyse socio-économique et du scénario tendanciel					PR																	
PHASE 2	Rapport d'analyse des scénarios alternatifs incluant l'analyse coûts / bénéfices												PR										
PHASE 2	Synthèse de l'analyse des scénarios alternatifs												PR										
PHASE 3	la CLE, incluant la présentation des indicateurs de suivi																			PR			
PHASE 3	Synthèse de la stratégie retenue																			PR			
PHASE 3	Document synthétique et pédagogique (4 pages)																						
PHASE 3	Ensemble des documents au format numérique sur C																						